

北大阪急行線延伸に関連する各種工事 10月の工事予定のお知らせ

※市ホームページにも載せています。



日頃は北大阪急行線延伸に関連する各種工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
工事作業による騒音などご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。



工事①

道路の埋め戻しや舗装を行い、道路を復旧します。


- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（その5） 村本建設(株)
- 2 工事場所 国道423号側道南行（船場東2丁目、3丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和6年6月18日～令和7年12月26日
原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)（夜間工事 午後10時～翌朝6時）
- 4 10月作業概要 道路復旧のため、仮設物撤去工、埋め戻し工、標識工、舗装工を行います。
※夜間工事では交通規制（通行止め）を伴う作業を行います。（別紙参照）

工事②


道路構造物設置や舗装を行い、道路を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（その3） (株)江川組
- 2 工事場所 国道423号側道南行（西宿2丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和6年3月21日～令和7年10月31日
原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)（夜間工事 午後10時～翌朝6時）
- 4 10月作業概要 道路復旧工事のための作業（付属物工）を行います。

新病院予定地周辺整備に関連する各種工事 10月の工事予定のお知らせ



通行規制



工事①

新病院予定地の整備に伴う道路付替を行います。

- 1 工事名・受注者 新病院予定地周辺道路付替工事 村本建設(株)
- 2 工事場所 工事現場内及び周辺道路
- 3 工期・作業時間 令和4年12月20日～令和7年12月19日
原則 午前8時～午後6時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 擁壁工、道路排水工、舗装工を行います。

工事②

駅から新病院へ繋がる歩道及び屋根を整備します。

- 1 工事名・受注者 ①市道船場東7号線道路改良工事（その2）
②市道船場東7号線道路改良工事（シェルター）
- 2 工事場所 ①、②共に、船場東1丁目、2丁目 地内
- 3 工期・作業時間 ①令和7年4月28日～令和8年2月27日
②令和7年4月21日～令和8年1月9日
①、②共に原則 午前8時00分～午後6時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 ①側溝工・街渠工・縁石工を行います。
②シェルター建築に伴う塗装工、膜屋根工を行います。

（お問い合わせ先）
箕面市みどりまちづくり部道路整備室：TEL 072-724-6747



（お問い合わせ先）
箕面市みどりまちづくり部道路整備室：TEL 072-724-6747

